

LAMPIRAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
KARANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

TAHAPAN PEMILIHAN LURAH

No	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN	
		NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU		
1	2	3	4	5	
I	A	Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan	01 Juli 2021		Ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal, paling lambat 10 hari setelah pemberitahuan
	B	Pembekalan Teknis bagi Panitia Pemilihan	05 Juli 2021 s.d. 09 Juli 2021		Oleh Tim Pengawas / Kapanewon
	C	Pengiriman Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan kepada Bupati c.q. Dinas P3AKBPMMD melalui Panewu	06 Juli 2021 s.d. 08 Juli 2021		Paling lambat 7 Hari setelah ditetapkan
	D	Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kalurahan membahas:			
	1	Pembagian Tugas Panitia, Penyusunan Tatib, dan RAB	07 Juli 2021 s.d. 31 Juli 2021		
	2	Pengajuan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati	01 Agustus 2021 s.d. 03 Agustus 2021		Dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kalurahan
	E	Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati	31 Agustus 2021		Dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan
II	PENCALONAN				
	A	Penetapan daftar pemilih			
	1	Pembentukan dan Pembekalan PPDP	05 Agustus 2021 s.d. 07 Agustus 2021		
	2	Pemutakhiran dan validasi data calon Pemilih	08 Agustus 2021 s.d. 22 Agustus 2021		
	3	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	23 Agustus 2021 s.d. 26 Agustus 2021		

No	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
1	2	3	4	5
	4 Penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	26 Agustus 2021		
	5 Pengumuman DPS kepada masyarakat	27 Agustus 2021	s.d. 29 Agustus 2021	Diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari
	6 Usul perbaikan dan informasi pemilih dalam DPS	30 Agustus 2021	s.d. 01 September 2021	Dalam jangka waktu 3 hari selama pengumuman
	7 Penyusunan DPS Hasil Perbaikan	02 September 2021	s.d. 04 September 2021	
	8 Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	05 September 2021	s.d. 07 September 2021	Paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya laporan
	9 Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	08 September 2021	s.d. 10 September 2021	Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan
	10 Penyusunan DPT	11 September 2021	s.d. 16 September 2021	
	11 Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	17 September 2021		Paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara
	12 Pengumuman DPT kepada masyarakat	18 September 2021	s.d. 20 September 2021	Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT
B	Penjaringan			
	1 Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	Agustus 2021	s.d. 29 Agustus 2021	Dapat disesuaikan jadwal dari setelah Tata Tertib Pemilihan Lurah ditetapkan, sampai dengan H-1 Pendaftaran Bakal Calon Lurah
	2 Pengumuman Pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	30 Agustus 2021	s.d. 09 September 2021	Ditempatkan pada papan pengumuman Kalurahan dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja
	3 Pendaftaran Bakal Calon Lurah	30 Agustus 2021	s.d. 09 September 2021	10 September 2021 s.d. 07 Oktober 2021 Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang, Panitia memperpanjang waktu

No	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
1	2	3	4	5
				pendaftaran selama 20 hari
C	Penyaringan			
	1 Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	10 September s.d. 25 September 2021	08 Oktober s.d. 09 Oktober 2021	
	2 Klarifikasi persyaratan administrasi	26 September s.d. 03 Oktober 2021	10 Oktober s.d. 12 Oktober 2021	Dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan, ke Instansi terkait.
	3 Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon Lurah	04 Oktober 2021	13 Oktober 2021	
	4 Masukan terhadap persyaratan administrasi bakal calon Lurah	04 Oktober s.d. 14 Oktober 2021	13 Oktober s.d. 14 Oktober 2021	Masukan secara tertulis disertai identitas pemberi masukan dan bukti
	5 Ujian tertulis bakal calon yang lebih dari 5	15 Oktober 2021	15 Oktober 2021	Dilaksanakan di Kabupaten
	6 Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021	Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala OPD yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan kepada Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan
	7 Pengumuman calon Lurah	16 Oktober s.d. 22 Oktober 2021	16 Oktober s.d. 22 Oktober 2021	Pengumuman nama Calon Lurah kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kalurahan atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan
	8 Deklarasi Damai Calon Lurah	17 Oktober 2021		Dilaksanakan di masing-masing Kalurahan dengan protokol kesehatan
	9 Sosialisasi calon Lurah dan tata cara pemungutan suara	18 Oktober s.d. 23 Oktober 2021	18 Oktober s.d. 23 Oktober 2021	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon Lurah dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Lurah

No	KEGIATAN	WAKTU						KETERANGAN			
		NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU			JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU						
1	2	3			4			5			
	D	Pelaksanaan Kampanye		24 Oktober 2021	s.d.	26 Oktober 2021	24 Oktober 2021	s.d.	26 Oktober 2021	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kalender sebelum dimulainya masa tenang	
	E	Masa Tenang		27 Oktober 2021	s.d.	29 Oktober 2021	27 Oktober 2021	s.d.	29 Oktober 2021	Masa tenang dilaksanakan 3 hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	
III	PEMUNGUTAN SUARA										
	A	Persiapan Pemungutan Suara									
		1	Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan		19 Oktober 2021	s.d.	24 Oktober 2021	19 Oktober 2021	s.d.	24 Oktober 2021	Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
		2	Pencetakan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan		15 Oktober 2021	s.d.	24 Oktober 2021	15 Oktober 2021	s.d.	24 Oktober 2021	Oleh Panitia Pemilihan masing-masing Kalurahan
		3	Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan		25 Oktober 2021	s.d.	26 Oktober 2021	25 Oktober 2021	s.d.	26 Oktober 2021	Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
		4	Penyiapan logistik Pemungutan Suara		25 Oktober 2021	s.d.	28 Oktober 2021	25 Oktober 2021	s.d.	28 Oktober 2021	
		5	Pendistribusian logistik Pemungutan Suara		29 Oktober 2021			29 Oktober 2021			Pengiriman logistik Pemungutan Suara ke masing-masing TPS oleh Panitia Pemilihan
	B	Pelaksanaan Pemungutan Suara									
			Pemungutan dan Penghitungan Suara		30 Oktober 2021						
	C	1	Penyelesaian perselisihan		01 Nopember 2021	s.d.	29 Nopember 2021	01 Nopember 2021	s.d.	29 Nopember 2021	Paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan perselisihan
IV	PENETAPAN										
	A	Penetapan Calon Terpilih									
		1	Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan kepada Bamuskal		01 Nopember 2021	s.d.	07 Nopember 2021	01 Nopember 2021	s.d.	07 Nopember 2021	
		2	Penyampaian Laporan Calon Lurah Terpilih oleh Bamuskal		08 Nopember 2021	s.d.	10 Nopember 2021	08 Nopember 2021	s.d.	10 Nopember 2021	

No	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL/TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
1	2	3	4	5
	kepada Bupati ditembuskan Panewu			
	B Pengesahan dan Pelantikan			
	1 Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah oleh Bupati	11 Nopember s.d. 11 Desember 2021	11 Nopember s.d. 11 Desember 2021	
	2 Persiapan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	12 Desember s.d. 16 Desember 2021	12 Desember s.d. 16 Desember 2021	
	3 Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	17 Desember s.d. 30 Desember 2021	17 Desember s.d. 30 Desember 2021	

Karangsari, 31 Juli 2021
Panitia Pemilihan Lurah Karangsari
KETUA,

JOKO TRIWAHYUDI